
                                                                                                       PROCESSO Nº 2021044016
TERMO ADITIVO

SERVIDORA MAT. Nº 53114
QUARTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO                   Nº 295/2019 PARA EXECUÇÃO DE OBRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E A EMPRESA CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA., NA FORMA ABAIXO:
CONTRATANTE:
O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrito no CNPJ nº 01.169.416/0001-09, com sede na Praça Nirson Carneiro Lobo, 34, Centro, Luziânia, Estado de Goiás, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, neste ato representado pelo Gestor, (Decreto nº 046 de 20 de janeiro de 2021), o Senhor GILMAR RIBEIRO JÚNIOR, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da Carteira de Identidade n° 2.280.648, expedida pela SSP/DF e do CPF                     n° 011.339.471-31, residente e domiciliado na Rua Ophir José Braz,  Apartamento 1105, Centro Residencial Veneza, Luziânia/GO.
CONTRATADA:
A Empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 00.894.402/0001-87, com sede na BR 153, Km 1.184, Zona Rural, Município de Pirenópolis/GO, CEP: 72.980-000, neste ato representada por seu Sócio, o Senhor ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 257.613, expedida pela SSP/PB e do CPF nº 181.886.644-72, residente e domiciliado na Rua 3 de Dezembro, Quadra K-2, Condomínio Mariana, Apartamento 204-D, Vila Nossa Senhora D’Abadia, Anápolis/GO, CEP: 75.120-610.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Obra de pavimentação asfáltica, drenagem, calçadas e sinalização viária no bairro Jardim Planalto, neste Município.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO:
De acordo com a solicitação da CONTRATADA, bem como parecer jurídico anexo aos autos e ainda, segundo o que dispõe o Contrato citado acima, fica o mesmo com sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 01 outubro de 2021 a 30 de setembro 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:
Esta prorrogação se dá em razão do descumprimento do cronograma físico-financeiro pela empresa detentora do contrato, além de atrasos de repasses de recursos federais.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

Cláusula QUINTA – DO FORO:
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia, Estado de Goiás, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado ou competente que seja, para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente termo aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.
Luziânia/GO, 27 de setembro de 2021.
	GILMAR RIBEIRO JÚNIOR 

Pelo Contratante
	ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA 
Pela Contratada


Testemunhas:

	Brunna Gomes Roriz
CPF: 067.214.171-03
	Marisa Maria da Silva 
CPF: 903.430.181-87
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