



PROCESSO Nº: 2025000305

DISPENSA DE LICITAÇÃO: 52/2024

1º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 179/2024 DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA.

Constitui-se objeto do presente instrumento a **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SALA PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES DE IMAGENS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO JOAQUIM DE MELO.**

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 07.556.717/0001-63, com sede na Rua Professor Artur Roriz s/nº, Setor Aeroporto, Luziânia/GO, representado neste ato pelo Senhor **GLÊNIO MAGRINI ROQUE**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 2710585, expedida pela SSP/DF e do CPF 014.663.081-50, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Morato Teixeira, Nr. 27, Jardim do Ingá – Gleba B, Quadra 124, Lote 27, CEP:72851-050, Luziânia – GO.

CONTRATADA:

BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA, regularmente inscrita no CNPJ nº 47.046.928/0001-70, com sede situada na Rua Benjamin Roriz, nº 948, Quadra 14, Lote 24 A, Setor Aeroporto, Luziânia – GO, CEP: 72.801-147, firmam o presente contrato mediante as cláusulas seguintes **CONTRATADA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:

Conforme solicitação expedida pela Assessoria Técnica de Engenharia, fica com sua vigência prorrogada por mais 90 (noventa) dias, ou seja, de **30 de janeiro de 2025 ao dia 30 de abril de 2025.**



CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA:

O pleito se justificativa conforme o Ofício 01/2025 – ENG da Engenharia e do Parecer Jurídico, constante nos autos.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original, firmado em 30 de julho de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO:

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia-GO, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado ou competente que seja para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias, com as testemunhas abaixo.

Luziânia-GO, 16 de janeiro de 2025.

GLÊNIO MAGRINI ROQUE
Secretário Municipal de Saúde

BT@ PROJETO E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratada

Anderson Arão Seleski
Fiscal do Contrato

Iany Leitão dos Santos Furtado
CPF: 050.745.961-06

Mayara Roriz de Mendonça
CPF: 040.395.571-82